



OBRA: NUEVOS POZOS DE CAPTACION Y CANERIAS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE

Planilla de cotización y plan de trabajo - ITEMS 1 Y 2

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

Formulario Tipo

id	ITEM	MONTO	%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
1	EJECUCION DE CANERIA DE INTERCONEXION						
1	Red de agua potable						
1	Provisión y colocación de cañerías s/proyecto			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	Provisión y colocación de válvulas y llaves			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
3	Obra civil - Camaras de operación			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	Tableros eléctricos Pilar y líneas de alimentación					60,00%	40,00%
4	Empalmes y By-pass en cañería existente					50,00%	50,00%
2	NUEVOS POZOS DE EXPLOTACION PARA AGUA POTABLE						
1	Nuevos pozos de explotación						
1	Pozo estratigrafico diam.4" - 35mts CTN			50,00%	50,00%		
2	Perfilaje geo-fisico gamma natural			50,00%	50,00%		
3	Pozo de explotación diam.14" - 35mts - DN350mm y cañería de conexión			20,00%	40,00%	40,00%	
4	Limpieza de perforación				40,00%	60,00%	
5	Colocación de bomba sumergible y manifold					50,00%	50,00%
6	Ensayo de bombeo a caudal variable					50,00%	50,00%
7	Tableros eléctricos y gabinetes			40,00%	60,00%		
		AVANCE PREVISTO POR O.S.B.	(1) Parcial %	21,35%	25,68%	31,10%	21,86%
			(2) Acumulado %	21,35%	47,04%	78,14%	100,00%
		AVANCE PROPUESTO	Parcial %				
			Acumulado %				
			Parcial \$				
			Acumulado \$				

Documentación de obra y trabajos preparatorios